



УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ОО ОПЭК

С.В. Коровин

«06» сентября 2021 г.

План - график («дорожная карта»)
БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж»
по созданию и функционированию мастерских по компетенциям
Переработка нефти и газа, Электромонтаж

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1. Организационно-подготовительные мероприятия					
1.1	Подготовка административно-распорядительного акта о создании рабочей группы	<i>Издание приказа</i>	директор С.В.Коровин	06.09.2021	
1.2	Формирование перечней оборудования для оснащения мастерских	<i>Согласованные Минпросвещения России Перечни оборудования</i>	заместитель директора И.В.Железщиков	01.10.2021	
1.3	Разработка дизайн-проекта мастерских	<i>Согласованный Минпросвещения России дизайн-проект</i>	заместитель директора И.В.Железщиков	01.11.2021	
1.4	Формирование заявки о предоставлении субсидии для оснащения мастерских	<i>Принятия Министерством образования Омской области заявки о предоставлении субсидии</i>	заместители директора И.В.Железщиков, В.Л.Зайнчковский, главный бухгалтер Т.А.Костина	24.01.2022	
1.5	Подготовка документов для подписания в «Электронном бюджете» Соглашения о реализации мастерских	<i>Подготовленные документы для подписания соглашения</i>	главный бухгалтер Т.А.Костина	01.02.2022	
2. Организация мероприятий по осуществлению закупочных, ремонтных и пусконаладочных работ, а также брендирования в целях оборудования современных мастерских					

2.1	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	<i>Согласованная с Министерством образования Омской области проектно-сметная документация</i>	заместитель директора В.Л.Зайнчковский	31.01.2022	
2.2	Разработка проектно-сметной документации на проведение брендирования помещений мастерских	<i>Согласованная с Министерством образования Омской области проектно-сметная документация</i>	заместитель директора В.Л.Зайнчковский	31.01.2022	
2.3	Подготовка технических заданий для проведения закупок оборудования, ПО и материалов, в том числе: - инструменты - мебель - оборудование - ПК с ПО - компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ АВТ	<i>Сформированные технические задания</i>	заместители директора В.Л.Зайнчковский, И.В.Железщиков	01.03.2022 01.05.2022 01.03.2022 01.03.2022 01.03.2022	
2.4	Организация и проведение закупок на выполнение работ и оказание услуг по ремонтным работам в помещениях и брендирование мастерских	<i>Опубликованные Извещения о проведение торгов</i>	заместитель директора В.Л.Зайнчковский	01.03.2022	
2.5	Организация и проведение закупок оборудования, ПО и материалов, в том числе: в том числе: - инструменты - мебель - оборудование - ПК с ПО - компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ АВТ	<i>Опубликованные Извещения о проведение торгов</i>	заместитель директора В.Л.Зайнчковский	01.03.2022 01.05.2022 01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022	
2.6	Заключение договоров на ремонтных работам в помещениях и брендирование мастерских	<i>Заключенные договоры на выполнение работ, оказание услуг</i>	заместитель директора В.Л.Зайнчковский	01.04.2022	

2.7	<p>Заключение договоров на поставку оборудования, ПО и материалов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструменты - мебель - оборудование - ПК с ПО <p>- компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ АВТ</p>	<p><i>Заключенные договоры на поставку оборудования, ПО и материалов</i></p>	<p>заместитель директора В.Л.Зайнчковский</p>	<p>01.03.2022 01.05.2022 01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022</p>	
2.8	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях и брендирование мастерских</p>	<p><i>Подписанные Акты выполненных работ</i></p>	<p>заместитель директора В.Л.Зайнчковский</p>	<p>01.07.2022</p>	
2.9	<p>Поставка оборудования, ПО и материалов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструменты - мебель - оборудование - ПК с ПО <p>- компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ АВТ</p>	<p><i>Подписанные Акты приема-передачи</i></p>	<p>заместители директора И.В.Железщиков, В.Л.Зайнчковский</p>	<p>01.03.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.05.2022 01.06.2022</p>	
2.10	<p>Оплата по договорам оказания услуг по проведению ремонтных работ помещений и брендированию мастерских</p>	<p><i>Проведенная оплата по договорам в полном объеме</i></p>	<p>главный бухгалтер Т.А.Костина</p>	<p>20.07.2022</p>	
2.11	<p>Оплата по договорам поставки оборудования, ПО, материалов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструменты - мебель - оборудование - ПК с ПО <p>- компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ АВТ</p>	<p><i>Проведенная оплата по договорам в полном объеме</i></p>	<p>главный бухгалтер Т.А.Костина</p>	<p>30.03.2022 30.05.2022 30.06.2022 30.05.2022 30.06.2022</p>	
2.12	<p>Проведение работ по установке, наладке оборудования и вводу в эксплуатацию</p>	<p><i>Оформленные Акты ввода в эксплуатацию</i></p>	<p>заместители директора И.В.Железщиков, В.Л.Зайнчковский</p>	<p>01.08.2022</p>	
<p>3. Повышение квалификации (стажировка) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, обеспечивающих функционирование мастерских</p>					

3.1	Организация повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения по программам Академии Ворлдскиллс	<i>Полученные удостоверения о повышении квалификации, скиллс-паспорта, сертификаты мастера-эксперта по соответствующей компетенции</i>	руководитель УМИЦ Л.А.Буторина	по отдельному графику	
3.2	Организация внутриколледжного повышения квалификаций педагогических работников	<i>Выданные Сертификаты внутриколледжного повышения квалификации</i>	руководитель УМИЦ Л.А.Буторина	по отдельному графику	
3. Организация работ для эффективного функционирования современных мастерских					
4.1	Разработка локальных нормативно-правовых актов	<i>Утвержденные Положение о современной мастерской и Должностная инструкция заведующего мастерской</i>	заместитель директора, начальник отдела кадров И.В.Железщиков, Н.Н.Озерина	01.09.2022	
4.2	Разработка, согласование и утверждение программ по направлениям: ООП СПО	<i>Утверждены ООП СПО по направлениям</i>	руководитель УМИЦ Л.А.Буторина	01.10.2022	
4.3	Разработка, согласование и утверждение программ по направлениям: дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение	<i>Утверждены программы ДПО и ПО</i>	руководитель МЦПК Т.Е.Коровина	01.10.2022	
4.4	Разработка программ профорientационного взаимодействия с общеобразовательными организациями	<i>Разработанный План профорientационных мероприятий</i>	заведующий отделением Н.В.Межа	01.10.2022	
4.5	Создание и сопровождение раздела на сайте Колледжа, посвященного организации и функционированию мастерских	<i>Актуальный раздел на сайте Колледжа</i>	ответственный за ведение сайта Колледжа П.В.Репин	01.02.2022	
4.6	Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям	<i>Полученные Электронные Аттестаты об аккредитации мастерских</i>	заместитель директора И.В.Железщиков	31.12.2022	
4.7	Открытие мастерских	<i>Информационное освещение на сайте Колледжа</i>	заместитель директора И.В.Железщиков	01.12.2022	